

CRONOGRAMA FÍSICO

Objeto: Serviços de Implantação BIM nos Departamentos de Arquitetura (DEURB) e Engenharia (DE) da Prodesan S.A.

Item	Locais	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês	13º Mês	14º Mês	15º Mês	16º Mês	
1	Treinamentos Presenciais	█																
2	Aulas em Plataforma EAD					█												
3	Assessoramento Técnico Semipresencial	█																